

Clase 17 Octubre

diferir soluciones hasta el ultimo momento responsable

principios lean

industria automotriz año 2000

- eliminar desperdicios
- amplificar aprendizaje
- embeber integridad conceptual
- diferir compromisos
- dar poder al equipo
- ver el todo
- entregar lo antes posible

[nota: agile surge en 2001]

Kanban

- david anderson
 - kanban university
- taiichi ohno

kanban = señal o tarjeta señalizadora

valores de kanban

El **flujo** distingue esto de scrum.

principios de kanban

gestion de cambios

- empieza con lo que tenes (pelea la resistencia al cambio) [fenomeno de vuelta cero]
 - a diferencia de scrum, es menos restrictivo.
- propone cambios evolucionarios, y no revolucionarios (esto es lo clave)

entrega de servicios

practicas generales: visualizar

- necesitamos que todo este visible
- teoria de colas: tiene colas fifo
- en el tablero, mapeas tu proceso

limitar el WIP (clave y mas dificl de implementar)

- limitar el wip (work in progress) provoca conversacion y mejora
- trabajo sobre la idea de. las colas e puede gnear cuello de botella, provocando atascamientos. El atascamiento provoca que no haya flujo. Si fuerzo al maximo la capacidad, no hay flujo.

limite WIP

Establece cantidad maxima de pieza q puede haber en una cola en un momento de tiempo

administracion de colas

sistema de arrastre

YO BUSCO EL TRABAJO (pull) no me lo envian (push)

deja de empezar y empieza a terminar.

el tablero kanban se lee de derecha a izquierda

Cola de Producto	Análisis		Desarrollo		Listo para Build	En Testing		En Producción
	En progreso	Hecho	En progreso	Hecho		En Progreso	Listo para Despliegue	

Tipos de Trabajo

- requerimientos
- defectos
- desarrollo
- solicitudes

definicion de politicas

tienen que ser visibles dentro del tablero

- definicion of ready
- definition of done
- el limite del wip

Políticas explícitas para cada clase (clases de servicio)

expreso

adaptar para urgencias

estandar

comunes

intangible

como aplicarla

- modelamos proceso
- definimos columnas
- las colas de acumulacion sirven para aplicar la tecnica pull
- definimos tickets
- definir el wip
 - si defino infinito en cola de producto, entonces

metricas clave

- lead time= vista del cliente [desde que lo pide el cliente hasta que se lo entregamos] → tiempo de entrega
- cycle time = vista interna [desde que toma el desarrollo hasta que se despliega incluido] → tiempo de terminacion
- Touch time (tiempo de tocado) → tiempo que esta en las columnas "en progreso"
- Eficiencia del Ciclo de Proceso → touch time/ elapse time

Cadencias (sugerencias)

- Team kanban meeting
- Team retrospectiv
- Team replenishment meeting

notas de kanban:

No hay proyecto, hay flujo continuo.

NO GESTIONA PROYECTO, GESTIONA FLUJO

